

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME 001-2026-APAMNRN/COORDINADOR-PNT/LHQ

A :SR. MARCELO DIAZ HUAHUASONCCO
PRESIDENTE DE LA APA MICROCUENCA NORTE RIO NUÑO

DE :MVZ.LUIS HUAMAN QUISPE
COORDINADOR DEL PNT

ASUNTO :INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO

REFERENCIA :CONTRATO N°005-2025

FECHA :Nuño, 27 de enero del 2025.

Previo cordial saludo, mediante el presente documento es grato dirigirme a Ud. Para hacer alcance del informe mensual correspondiente al mes de noviembre de las actividades realizadas como coordinador del PNT **"MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRODUCTIVO DE LA ALPACA"** en la **ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑO**, segun documento de Referencia, adjuntando tambien otros documentos al presente.

I. INFORMACION GENERAL DEL PNT.

CUADRO N°1. Información general del Plan de Negocio.

NOMBRE DE LA OA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MICROCUENCA NORTE RIO NUÑO
PLAN DE NEGOCIO	MEJORAMIENTO DEL MANEJO PRODUCTIVO DE LA ALPACA
N° DE SOCIOS	27
COMUNIDAD	MICROCUENCA NORTE RIO NUÑO
DISTRITO	NUÑO

II. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

2.1 PRESENTACIÓN DE CARTA PARA DESEMBOLSO

Se realizo conjuntamente con la junta directiva de la asociación el deposito del 20% para la adquisición de bienes (Juego de esquineros, alambre galvanizado, semilla de alfalfa, semilla de dactyls glomerata y kits veterinarios). Posterior se adjuntó los documentos, vaucher, contrato, facturas, contratos, entre otro; para presentar a AGROIDEAS solicitando el desembolso

correspondiente para la respectiva adquisición de Juego de esquineros, alambre galvanizado, semilla de alfalfa, semilla de dactyls glomerata y kits veterinarios.

2.2 CAPACITACIÓN EN ESQUILA MECÁNICA.

Durante el presente mes se llevo acabo el taller de capacitación teórico-práctico dirigido a los socios beneficiarios, aprovechando el inicio de la campaña de esquila.

- **Temas tratados:** Uso y mantenimiento de equipos de esquila mecánica, técnicas de sujeción animal para bienestar animal, y categorización primaria del vellón (Manto y Bragas).
- **Objetivos:** Estandarizar el proceso de esquila para obtener vellones enteros y limpios, reduciendo el porcentaje de fibra corta y mejorando la oferta comercial de la asociación.

2.3 MONITOREO DE PREPARACIÓN DE TERRENOS (PLANIFICACIÓN DE SIEMBRA)

Se realizaron visitas de asistencia técnica a los predios de los socios para la planificación de la campaña de siembra de pastos cultivados (Alfalfa W350 y Dactyls).

- **Selección de áreas:** Se verificó “in situ” la ubicación de los terrenos, priorizando aquellos con suelo profundo, buen drenaje y descanso previo, aptos para la instalación de las 54 hectáreas de proyectadas.
- **Verificación de labranza:** Se monitoreó el avance del arado de los terrenos, constatando que los suelos se encuentren movidos y aireados para recibir la semilla en las próximas semanas.

2.4 GEORREFERENCIACIÓN PRELIMINAR PARA LA INSTALACIÓN DE LOS CERCOS ALPAQUEROS

Se procedió en el trabajo de ubicación de los y trazado de los módulos de recuperación de praderas nativas(cercos).

- **Actividad:** Identificación de los vértices donde se instalaran los postes metálicos para los cercos de mallas ganadera.
- **Marcación:** Se realizó el estacado y marcado con yeso de los puntos esquineros para definir el perímetro de los módulos de una hectárea, optimizando la distribución de los cercos.

III. METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS

3.1 METODOLOGÍA

- **Capacitación:** Método demostrativo participativo en el centro de manejo.
- **Asistencia Técnica:** Visitas personalizadas a predios para la verificación de suelos y trazado de áreas.

3.2 RECURSOS UTILIZADOS

- Motocicleta para desplazamiento.
- Equipo de esquila mecánica.
- Materiales de campo: wincha,
- Computadora
- Registro de asistencia
- Otros

IV. CONCLUSIONES

- Se fortaleció las capacidades de los productos en técnicas de esquila, logrando una mejor obtención de la fibra y mejoras de sanidad en el proceso de la obtención del mismo.
- Se ha verificado que los terrenos seleccionados para la siembra de pastos cumplen con las condiciones agronómicas y la presentación de los avances en el arado.
- Se ha definido y marcado en terreno los puntos para la instalación de los primeros módulos de cercos como preparación para la llegada de los materiales.

V RECOMENDACIONES

- A los socios, finalizar el mullido de los terrenos de arado (romper los terrones grandes) antes de la llegada de las semillas.
- Apresurar la adquisición de los módulos de cercos.

VI ANEXOS

Anexo 01: Carta para desembolso del 80%

Anexo 02: Registro de asistencia a la capacitación y fotografías.

Anexo 03: Panel fotográfico de asistencia técnica

Anexo 04: Otros

- Recibo de Honorarios
- Vaucher de contrapartida (asociación 20%)
- Copia contrato (legalizado)
- Ficha RUC
- Conformidad de pago (libro de acta)

TALLER DE CAPACITACIÓN

TEMA: TÉCNICAS DE ESQUILA MECÁNICA EN ALPACAS Y MANEJO DE VELLÓN

OBJETIVO

- Que los participantes conozcan y se familiaricen con el funcionamiento, armado y mantenimiento de los equipos de esquila mecánica, diferenciando las ventajas frente a la esquila manual (tijera).
- Realizar la demostración práctica "in situ" del proceso de esquila, asegurando que los productores adopten técnicas que garanticen el bienestar animal y la obtención de un vellón de calidad comercial.

DESARROLLO DEL EVENTO

- **Fase Teórica (Introducción):** Se inició la sesión compartiendo saberes previos sobre la época de esquila y sus métodos tradicionales. El ponente explicó las partes del equipo de esquila mecánica (motor, manga, pieza de mano, peines y cortantes) y las normas de seguridad industrial para evitar accidentes durante la operación.
- **Demostración Práctica "In Situ":** Se procedió a la práctica en campo con los animales. Se demostró la correcta sujeción (tumbado y manea) para evitar el estrés del animal (bienestar animal). El ponente realizó la esquila demostrativa explicando las posiciones correctas para evitar cortes en la piel y "dobles cortes" en la fibra.
- **Participación de Productores:** Los productores participaron activamente bajo supervisión, manipulando la esquiladora y practicando el desbordado (envellonado) básico de la fibra para separar impurezas.
- **Cierre:** Se concluyó con una ronda de preguntas sobre el afilado de peines y el mantenimiento post-esquila de la maquinaria. Se programaron las fechas para la siguiente asistencia técnica.

LUGAR Y FECHA

- **Provincia** : Melgar
- **Distrito** : Nuñoa
- **Lugar** : Fundo de uno de los socios participantes
- **Fecha y hora** :

RESULTADOS

- Los productores han adquirido conocimientos sobre el uso eficiente de la esquila mecánica, reduciendo el tiempo de manejo por animal y minimizando el estrés en el hato alpaquero.
- Los participantes reconocen la importancia de un buen corte para no afectar el precio de la fibra y muestran interés en aplicar la categorización básica del vellón durante la cosecha.

ANEXOS

- Registro de participantes.
- Registro fotográfico.

